

66.

УТВЕРЖАЮ
Генеральный директор ООО "Ротондальный фонд"

20
год

По

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

Новгородская обл. г. Солиды, ул. Гатерина, д. 12



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м ²	2,52	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, покровов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,46	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м ² кровли	2,52	
4	Отделочное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи пароизоляционно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ	100 м ²	3,2	
5	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	
6	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (0,5*0,1-3шт; 0,8*0,9-1 шт)	100 м ²	0,0102	
7	Устройство слуховых окон (1,0*1,5)	1 слуховое окно	1	
8	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перегородками спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м ²	100 м ² проемов	0,003	
9	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон и на фронтонах	100 м ²	0,0371	
10	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	100 м ²	2,52	
11	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	100 м ² кровли	2,52	
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусков	100 м	0,15	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,34	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	18	

15	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в 6 каналов	10 шт.	0,4	
17	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (8 каналов)	10 шт.	0,1	
18	Укладка холловых досок	100 м.ходов	0,43	
19	Исправление кладки дымовой трубы над крышей	100 кирпичей	22,458	
20	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м ² поверхности	0,38	
21	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м ² фасада	0,38	
22	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке)	100 м ² поверхности	0,29	
23	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (на чердаке)	100 м ² фасада	0,29	
24	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,1128	
25	Устройство покрытий из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель	100 м ² кровли	3,24	
26	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщиной 100мм	1 м ³ изоляции	16,2	
27	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	29,248	
28	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 83 км	т	29,248	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-4.7)

СОСТАВИЛ: Специалист 1-ой категории

ИВАНЦОВ С.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам. начальника ОКР

КАПЦЕВ С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

201 г.

Наименование стройки - Новорожая обл. г. Сопьца, ул. Гагарина, д.12
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 624-10-15

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Сметная стоимость - 589,842 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1110,26 чел-ч
Сметная заработная плата - 146,929 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новорожайской области № УА-2452-И от 22.09.2015г.)



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основн ой зарплат ы	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едмн.	Всего		
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТБР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,52	219,85	30,96	554,02	476	78,02	15,9	40,07				
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0				
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,268 т	0		0								
2	ТБРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскров, санприков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,46	108,32	0,21	49,83	49,73	0,1	9,1	4,19				
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытия	108,11	0			0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0552 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	2,52 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	570,81	462,27 108,54	15,16	38,2	
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,528 т	0		0		22,78 0,46	1,16	
4	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЗММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Теплоизоляционные работы	3,2 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,18 146,07	98,46 1,9	810,18	467,42 315,07	10,2	32,64	0,35
4.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	66,24 кг	17,63		1 167,81				
5	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных однокастных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	37,53	37,43 0,11	309,3	3,09	
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0		0 0	0	0
6	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (0,5*0,1-3шт, 08*0,9-1 шт) Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций; разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0102 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 132,17	24,61	21,71 2,9	172,76	1,76	
7	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС.п.4.7	Устройство стуховых окон(1,0*1,5) ЗП=86,12*1,15; ЗММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	1 1 стуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	447,43	99,04 30,65	7,62 0,14	7,62	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[101-0897]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий односторонней высотой до 1,5 м	1 комплект	20,55		20,55				
7.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
7.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,5 м2	454,71		682,07				
8	ТЕР 10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старинными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	0,003	7 802,25	1 261,89	23,41	8,88	3,79	216,89	0,65
(0) МДС 3.п.4.7		ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	100 м2 проемов	2 960,55	166,86			0,5	8,49	0,03
8.1	[101-0897]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий односторонней высотой до 1,5 м	3 комплект	20,55		61,65				
8.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции	0,3 м2	264,95		79,49				
9	ТЕР 15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву створочных окон и на фронтонах	0,0371	782,71	5,75	29,04	25,32	0,21	51,23	1,9
(0) МДС 3.п.4.7		ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	682,42	0,25			0,01	0,01	0
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000909 т	29 000		26,36				
10	ТЕР 58-12-03	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	2,52	1 366,56	17,55	3 443,73	573,25	44,23	18,8	47,38
(0)		Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	100 м2	227,48	3,74			9,42	0,19	0,48
11	ТЕР 12-01-007-03	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	2,52	3 703,38	153,34	9 332,52	1 799,86	386,42	54,31	136,86
(0) МДС 3.п.4.7		ЗП=621,07*1,15; ЭММ=122,67*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Кровля	100 м2 кровли	714,23	19,41			48,91	0,99	2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев Кровли из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,15	5 969,22	35,9	895,38	292,45	5,39	150,09	22,51
12.1	(0)	Кровли из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м	1 949,67	0			0	0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,1455	0		0				
13	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмошкой и обертывание только	0,34	5 930,37	69,79	2 016,33	707,58	23,73	160,21	54,47
	(0)	Кровли из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,4318	0		0				
14	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выливка деревянных стропильных ног с постоянкой раскосов	18	102,19	29,45	1 839,42	326,34	530,1	1,42	25,56
	(0)	Кровли из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	18,13	0			0	0	0
15	ТЕРр58-21-01	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(6 каналов)	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
	(0)	Кровли из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0			0	0	0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208	0		0				
16	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал дуба влить к расценке 58-21-1	0,4	2 124,8	5,3	849,92	129,38	2,12	26	10,4
	(0) К=5	ЗП=64,69*5; ЗММ=1,06*5; ЗПМ=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТМ=0*5; Кровли из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	323,45	0			0	0	0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,006	0		0				
17	ТЕРр58-21-01	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(8 каналов)	0,1	1 449,01	3,17	144,9	23,14	0,32	18,6	1,86
	(0)	Кровли из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0			0	0	0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052	0		0				
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр58-21-02 (0) К=7	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*7; ЭММ=1,06*7; ЗПм=0*7; Мат=359,21*7; ТЗТ=5,2*7; ТЗТм=0*7; Кровы из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,1 10 шт.	2 974,72 452,83	7,42 0	297,47	45,28	0,74 0	36,4 0	3,64 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,0015 т	0		0				
19	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС3 п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровы из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	0,43 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	466,64	24	7,25 0,84	4,37 0,1	1,88 0,04
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление клеев дымовой трубы над крышей V=394*5,7/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	22,458 100 карпией	228,34 190,24	9,25 1,57	5 128,06	4 272,41	207,74 35,26	14,77 0,08	331,7 1,8
20.1	[404-0275]	Карпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	2,246 1000 шт.	1 779,85		3 997,54				
20.2	509-9900	Строительный мусор	11,45 т	0		0				
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,38 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 071,01	706,54	0,72 0	131,4 0	49,93 0
22	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС3 п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,38 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0	250,94	56,94	4,72 0	11,53 0	4,38 0
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(на чердаке) Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,29 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	817,35	539,2	0,55 0	131,4 0	38,11 0
24	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС3 п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (на чердаке) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,29 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	23,81	19,68	0,86 0	5,09 0	1,48 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=1,8*0,6*1,00; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,1128 100 т мусора	2 368,24	0	267,14	267,14	0	214,32	24,18
25.1	509-9900	Строительный мусор	11,28 т	0		0		0	0	0
26	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель V=1,62*2/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	3,24 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	273,65	178,82	20,57 0	4,52 0	14,64 0
26.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А	372,6 м2	5,11		1 903,99				
27	ТЕРр26-01-039-01 (0) МДС3.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм V=1,62*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Теплоизоляционные работы	16,2 1 м3 изоляция	3 410,78 172,17	85,66 0	55 254,64	2 789,15	1 387,69 0	12,17 0	197,15 0
27.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-16,524 м3	3 091,13		-51 077,83				
27.2	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	16,524 м3	346,37		5 723,42				
28	ТССПпо1-01-01-041	Потружочные работы. Потружка при автомобильных перевозках мусора строительного с потружкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	29,248 т	374,5 0	0 0	10 953,38	0 0	0 0		
29	ТССПпо3-21-01-083	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 83 км Цед=45,96*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	29,248 т	329,5332 0	0 0	9 638,09		0		
ИТОГО:						48 002,81	14 491,51	3 163,81 128,05		1 103,69 6,57

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Отделочные работы (21, 23)				

Зарплата	1245,74*10,05	10,05	12 520
Машины и механизмы	1,27*6,26	6,26	8

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы		
Итого	641,36*4,28	2 745
Плутка уривые работы при ремонте (21, 23)		15 273
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(12520+0)*0,79*0,85	8 388
Итого	(12520+0)*0,5*0,8	5 008
Отделочные работы (9, 22, 24)		28 669
Зарплата	101,94*10,05	1 024
Машины и механизмы	5,79*6,26	36
Материалы	222,43*4,28	952
Итого		2 012
Отделочные работы (9, 22, 24)		
Накладные расходы	(1024+0)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(1024+0)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		819
Общестроительные работы (20)		379
Зарплата		3 210
Машины и механизмы	4272,41*10,05	42 938
Материалы	207,74*6,26	1 300
Итого	4645,45*5,5	25 550
Печные работы при ремонте (20)		69 788
Накладные расходы	(42938+354)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(42938+354)*0,63*0,8	0,5
Итого		28 573
Общестроительные работы (6)		21 646
Зарплата		120 007
Машины и механизмы	21,71*10,05	218
Материалы	2,9*6,26	18
Итого	0	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6)		236
Накладные расходы	(218+16)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(218+16)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		197
Общестроительные работы (8)		112
Зарплата		545
Машины и механизмы	8,88*10,05	89
Материалы	3,79*6,26	24
Итого	151,88*5,5	835
		948

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Деревянные конструкции (8)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(89+5)*1,18*0,9*0,85$	0,9	85	
Итого	$(89+5)*0,63*0,85*0,8$	0,43	40	
Кровли из асбестоцементных листов (2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26)				
Зарплата				1 073
Машины и механизмы	2918,22*10,05	10,05	29 328	
Материалы	737,22*6,26	6,26	4 615	
Итого	9247,15*4,25	4,25	39 300	
Кровли, кровли при ремонте (2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26)				73 243
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(29328+324)*0,83*0,85$	0,71	21 053	
Итого	$(29328+324)*0,65*0,8$	0,52	15 419	
Кровли из асбестоцементных листов (11)				
Зарплата				109 715
Машины и механизмы	1799,86*10,05	10,05	18 089	
Материалы	386,42*6,26	6,26	2 419	
Итого	7146,24*4,25	4,25	30 372	
Кровли (11)				50 880
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(18089+492)*1,2*0,9*0,85$	0,92	17 095	
Итого	$(18089+492)*0,65*0,85*0,8$	0,44	8 176	
Кровли из асбестоцементных листов (7, 19)				
Зарплата				76 151
Машины и механизмы	123,04*10,05	10,05	1 237	
Материалы	37,9*6,26	6,26	237	
Итого	1374,14*4,25	4,25	5 840	
Деревянные конструкции (7, 19)				7 314
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(1237+36)*1,18*0,9*0,85$	0,9	1 146	
Итого	$(1237+36)*0,63*0,85*0,8$	0,43	547	
Кровли из асбестоцементных листов (4, 27)				
Зарплата				9 007
Машины и механизмы	3256,57*10,05	10,05	32 729	
Материалы	1702,76*6,26	6,26	10 659	
Итого	6918,87*4,25	4,25	29 405	
Теплоизоляционные работы (4, 27)				72 793
Накладные расходы	$(32729+61)*1*0,9*0,85$	0,77	25 248	

Наименование и значение множителей			
	Значение	Прямые	
Сметная прибыль			
Итого	$(32729+61)*0,7*0,85*0,8$	0,48	15 739
Кровля из асбестоцементных листов (1)			113 780
Зарплата			
Машины и механизмы	$476*10,05$	10,05	4 784
Материалы	$78,02*6,26$	6,26	488
Итого	0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			5 272
Накладные расходы	$(4784+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84	4 019
Сметная прибыль	$(4784+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 296
Итого			11 587
Общестроительные работы (25)			
Зарплата			
Машины и механизмы	$267,14*10,05$	10,05	2 685
Материалы	0	1	0
Итого	0	1	0
Прочие ремонтно-строительные работы (25)			2 685
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(2685+0)*0,78*0,85$	0,66	1 772
Итого	$(2685+0)*0,5*0,8$	0,4	1 074
Итого по подпункту			5 531
Итого по перевозке			10 953
Итого			9 638
Итого			20 591
Итого			
Наименование и значение множителей			
	Значение	Прямые	
Итого			499 866
НДС			
Итого	$499866*0,18$	18%	89 975,88
СОСТАВЛЕНО: Главный специалист ОПТУ СЧКО "Региональный фонд"			589 841,88

Н.П.Коновалова

Е.Н.Серова

